

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu
và đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Bắc Quang

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bắc Quang đã từng bước đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu mua sắm, xây dựng..., đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế về công tác thực hiện đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như: Còn xảy ra tình trạng thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, trình tự hồ sơ còn xảy ra sai sót, vẫn có trường hợp liên quan đến đơn thư khiếu nại, phải xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu; đội ngũ công chức, viên chức tham mưu còn thiếu và yếu về năng lực...; Công tác quản lý chất lượng đầu tư xây dựng công trình chưa được quan tâm thường xuyên; công tác quản lý của đơn vị Chủ đầu tư không đồng bộ; lựa chọn đơn vị giám sát, tư vấn thiết kế thiếu kinh nghiệm; công tác thẩm định chưa bám sát quy hoạch và yêu cầu thực tế...

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đồng thời, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu và quản lý chất lượng đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng và các tổ chức, cá nhân liên quan, cần tập trung triển khai một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp, các ngành liên quan quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công; các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu và quản lý chất lượng đầu tư xây dựng.

2. Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo rà soát các quy hoạch đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ và đáp ứng các yêu cầu về định hướng phát triển lâu

dài theo các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn 2021-2026.

Trong đó, tập trung các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại về công tác đấu thầu, đồng thời chỉ đạo chấn chỉnh nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đối với những vi phạm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng và sử dụng nguồn vốn đầu tư; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải nêu gương, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu và quá trình quản lý dự án. Việc lựa chọn các đơn vị tư vấn phải tuân thủ và đáp ứng đủ điều kiện, năng lực theo quy định.

Chỉ đạo chấn chỉnh, vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn trong công tác tham mưu, lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ tư vấn đấu thầu, dự toán, thiết kế..., đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng từ khâu nghiên cứu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình. Kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước.

Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lĩnh vực quản lý để đề xuất luân chuyển, điều động, bố trí phù hợp với năng lực, sở trường, bảo đảm đúng vị trí việc làm để phát huy hiệu quả công việc. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, cập nhật kiến thức về công tác đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc và năng lực quản lý dự án, đặc biệt là các dự án quy hoạch, phát triển đô thị và các dự án thu hút đầu tư vào địa bàn huyện có liên quan đến đất đai. Tạo lập môi trường đầu tư bình đẳng, khách quan và minh bạch, nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên để đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời cũng kiến nghị để tháo gỡ những vấn đề bất cập, phát sinh trong việc thực hiện công tác quản lý đầu tư theo thẩm quyền ở địa phương, đặc biệt là các dự án thu hút đầu tư và các dự án do các ngành của tỉnh làm chủ đầu tư.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc về cơ chế quản lý, trình tự hồ sơ liên quan đến các công trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tiến độ triển khai theo kế hoạch và chất lượng công trình.

3. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý tài sản, ngân sách nhà nước theo phân cấp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức chính trị - xã hội,

nhất là vai trò giám sát của nhân dân đối với các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn quản lý (kể cả các dự án đầu tư, hỗ trợ ngoài ngân sách nhà nước).

Nơi nào để xảy ra sai phạm về công tác đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cấp phó của người đứng đầu được phân công phụ trách lĩnh vực nơi đó chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Huyện ủy và tùy theo mức độ vi phạm để xem xét xử lý theo quy định.

4. Các ban xây dựng đảng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị xã hội, theo chức năng nhiệm vụ được phân công thường xuyên nắm bắt tình hình, phát huy lực lượng tại cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường sự giám sát, phản biện theo thẩm quyền, nhằm sớm phát hiện những bất cập trong quá trình thực hiện.

5. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả với Ban thường vụ Huyện ủy trước ngày 25 của tháng cuối quý (qua Văn phòng Huyện ủy tổng hợp).

- Giao các Ban xây dựng đảng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp để quán triệt, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

- Giao Hội đồng nhân dân, Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện, chủ động tham mưu đề xuất với Ban thường vụ Huyện ủy về xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên (chuyên đề) hàng năm đối với công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện chỉ thị tại các Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị, báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy chế làm việc.

Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ.

Nơi nhận:

- Đồng chí Trần Quang Minh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác số 11.
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Huyện,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện,
- Các tổ chức - Chính trị xã hội,
- Các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy,
- Văn phòng HĐND-UBND huyện,
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Hà Việt Hưng